



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 83 ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

П Р И К А З

10.01.2023

№ 11

Об утверждении дорожной карты  
по организации работы по введению  
федеральных образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях организации работы по введению федеральных образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту работы по введению федеральных образовательных программ (приложение № 1).

2. Заместителю директора по УВР Справниковой Т.А., заместителю директора по ВР Лукашенко В.В. :

2.1. ознакомить с дорожной картой по работы по введению федеральных образовательных программ всех участников учебно-воспитательного процесса

2.2. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ «СШ № 83 », разместить на информационных стендах.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ «СШ № 83»



М.П. Крукотская

**Дорожная карта по организации работы по введению  
федеральных образовательных программ  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Средняя школа № 83 города Макеевки»**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьей 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" образовательные организации должны разрабатывать или организовать работу по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения РФ 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с января 2023 года до 31 августа 2023 года. В результате реализации дорожной карты 1 сентября 2023 года осуществляется переход на ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных, предполагаемый перечень документов, которые будут разработаны в ходе её реализации.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по вопросам введения ФОП	Январь 2023 год	Приказ о создании рабочей группы .	Директор
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о переходе на ФОП.	До 31 мая 2023 года	Протокол родительского собрания 1- 4-х классов. Протокол родительского собрания 5-9-х классов. Протокол родительского собрания 10-11-х классов.	Замдиректора по ВР
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФОП НОО	Май 2023 год	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников.	Замдиректора по ВР
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФОП ООО	Май 2023 год	Протокол родительского собрания	Замдиректора по ВР
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФОП СОО	Май 2023 год	Протокол родительского собрания	Замдиректора по ВР
1.6.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023 год	Аналитическая справка заведующего библиотекой.	Замдиректора по УВР
1.7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Май 2023 год	Аналитическая справка заместителя директора по УВР.  Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Замдиректора по УВР
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Январь – август 2023	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Замдиректора по УВР
2.2.	Изучение документов	Январь –	Листы ознакомления с	Замдиректора по

	федерального, регионального уровня. регламентирующих введение ФОП	август 2023	документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	УВР
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Январь – август 2023	Устав образовательной организации	Замдиректора по УВР
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФОП	Январь – август 2023	Приказы, локальные акты,	Замдиректора по УВР
2.5.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Январь – август 2023	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Замдиректора по УВР
2.6.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП должностных инструкции работников образовательной организации.	Январь – август 2023	Должностные инструкции работников образовательной организации.	Замдиректора по УВР
2.7.	Обсуждение проектов и утверждение разделов ФОП, на заседании педагогического совета	До 01.09. 2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ о переходе на ФОП	Замдиректора по УВР

### 3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	Подготовка проектов организационного раздела в части описания условий реализации ФОП.	До 01.09.2023	Организационного раздела в части описания условий реализации ФОП .	Замдиректора по УВР
3.2.	Анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам формирования учебного плана, выбора учебных курсов / модулей вариативной части учебного плана,	До 31.05.2023	Информация заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР

	определения профилей обучения и изучения предметов на углубленном уровне и другое			
3.3.	Анализ контингента обучающихся (выявление обучающихся, которым необходимо обучение по индивидуальному учебному плану и другое).	До 01.09.2023	Информация заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
3.4.	Подготовка проектов учебных планов ( в том числе для индивидуального обучения) с учетом потребностей и запросов участников образовательного процесса.	До 01.09.2023	Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.	Замдиректора по УВР
3.5.	Подготовка рабочих программ по учебным предметам, которые еще не закреплены в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как обязательные.	До 01.09.2023	Рабочие программы по учебным предметам, которые еще не закреплены в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как обязательные.	Замдиректора по УВР

#### 4. Кадровое обеспечение

4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП		Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
4.3.	Коррекция плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	Январь 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Июнь- август 2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Замдиректора по УВР
4.5.	Мониторинг готовности педагогического коллектива к введению ФООП	Март- апрель 2023	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР

	(психологической, правовой, методической, информационной).			
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	Январь 2023	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Замдиректора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП	Февраль 2023	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Замдиректора по УВР
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Январь-август 2023	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Замдиректора по УВР
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	Январь-август 2023	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
5.5.	Формирование пакета методических материалов по вопросу введения ФОП.	Январь-август 2023	Пакет методических материалов	Замдиректора по УВР
5.6.	Формирования плана ВШК в условиях перехода на ФОП	Январь-август 2023	План ВШК на учебный год, аналитические справки по итогам ВШК	Замдиректора по УВР
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Размещение материалов по ФОП на сайте школы	Январь-август 2023	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Замдиректора по УВР