



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 83 ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

П Р И К А З

10.01.2023

№ 9

Об утверждении плана-графика мероприятий
введения обновленного федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 года № 271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на выполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», п. 4 приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2022 года № 1188 «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Донецкой Народной Республики», п. 4 приказа управления образования администрации города Макеевки от 10.01.2023 года № 8 «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях города Макеевки», руководствуясь Уставом МБОУ «СШ № 83» (новая редакция), утверждённым приказом управления образования администрации города Макеевки от 12.08.2021 года № 251

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приложение 1).

2. Заместителю директора по УВР Справниковой Т.А.
 - 2.1. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана – графика.
 - 2.2. Ежеженедельно предоставлять в методический центр управления образования администрации города Макеевки информацию о ходе реализации Плана – графика.
 - 2.3. Разместить приказ на сайте МБОУ «СШ № 83» до 30 января 2023 года.
 - 2.4. Обеспечить информирование о ходе выполнения плана - графика посредством сайта школы (постоянно).
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ «СШ № 83»



М.П. Круковская

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС СОО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ	январь-февраль 2023 г.	Директор, заместитель директора	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
1.2	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	до 01.09.2023 г.	Директор, заместитель директора	Обновлена база необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленного ФГОС СОО
2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023 г.	Директор	Создана рабочая группа, обеспечивающая введение ФГОС СОО в ОУ
2.2	Изучение Федеральной основной общеобразовательной программы СОО. Разработка организационного раздела и рабочих программ по учебным предметам, которые не входят в перечень обязательных	март-июнь 2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Основная образовательная программа СОО соответствует требованиям ФГОС СОО и ФООП СОО
2.3	Создание условий реализации обновленного ФГОС СОО	постоянно	Директор, рабочая группа	Обеспечены условия для введения ФГОС СОО в ОУ, использования современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе
2.4	Самодиагностика готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО	март 2023 г.	Заместитель директора	Определен уровень готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты при организации условий реализации ФГОС

1	2	3	4	5
				СОО и определены механизмы их компенсации
2.5	Проведение семинаров, организационных совещаний по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	май - август 2023 г. "	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Созданы условия для повышения уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам механизмов внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей)	до 31.05.2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Определен перечень учебных предметов, курсов, модулей, которые войдут в учебный план среднего общего образования
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1	Организация участия педагогических работников ОУ в федеральных, региональных, муниципальных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по проблемам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	январь-август 2023 ' (в соответствии с федеральным и региональным графиками)	Педагогические работники	Создана возможность для включения педагогов в процесс профессионального общения по проблемам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; повышение профессиональных знаний по вопросам содержания и специфики введения обновленного ФГОС СОО
3.2	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по проблемам реализации программы СОО	постоянно	Заместитель директора	Сформированы и доведены до педагогов ОУ методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО
3.3	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023, далее - август ежегодно	Директор, заместитель директора	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленного ФГОС СОО в ОУ
3.4	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих целевую информацию, видеоуроки по учебным	постоянно	Заместитель директора	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

1	2	3	4	5
	предметам			
3.5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, видеоуроков, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	Заместитель директора, Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.6	Заседания школьных методических объединений (далее - ШМО)	постоянно в соответствии с планом работы ШМО	Руководители ШМО, педагогические работники	Синхронизированы действия по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
3.7	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий для формирования функциональной грамотности	постоянно	Педагогические работники	Достигнуто повышение качества образования
3.8	Ознакомление с федеральными рабочими программами по учебным предметам и примерными рабочими программами по предметам на уровне среднего общего образования	2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Достигнуто повышение уровня подготовки к введению обновленных ФГОС и качества профессиональной деятельности педагогов
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО	март-май 2023 г.	Заместитель директора	Осуществлен анализ готовности педагогических кадров к введению обновленного ФГОС СОО
4.2	Повышение квалификации всех педагогических	постоянно	Заместитель директора	Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих

1	2	3	4	5
	работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			работников по вопросам обновленного ФГОС СОО. В наличии документы о КПК педагогических и руководящих кадров
4.3	Участие в семинарах, конференциях по проблемам реализации обновленного ФГОС СОО: администрацией ОУ, руководителями ШМО, учителями 10-11 классов	постоянно	Заместитель директора	Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
4.4	Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами	до 01.09.2023 г.	Директор	Утвержденные должностные инструкции работников
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы	постоянно	Заместитель директора	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные стандарты. Наличие информации на сайте ОУ о ходе и результатах введения обновленного ФГОС СОО
5.2	Размещение на сайте ОУ плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО	май 2023 г.	Заместитель директора	Информация о сопровождении введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ
5.3	Организация информационно-просветительской работы с родительской общественностью О введения обновленного ФГОС СОО	постоянно	Классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог	Протоколы родительских собраний
5.4	Обеспечение сетевого	постоянно	Руководители	Участие педагогов в

1	2	3	4	5
	взаимодействия педагогов в сообществе работников образования по вопросам введения обновленного ФГОС СОО		ШМО, учителя 10-11 классов	сообщества работников образования по обсуждению вопросов введения обновленного ФГОС СОО
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6.1	Анализ условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способам их ликвидации	2023г.	Директор, заместитель директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий обеспечивающих условия реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
6.2	Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. Формирование заказа на учебники	постоянно (в соответствии с потребностью)	Директор, заведующий библиотекой	Фонд школьной библиотеки обеспечен учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников
6.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	постоянно (в соответствии с потребностью)	Директор	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО

Директор МБОУ «СШ № 83» *М.П.* М.П. Круковская

Справникова Т.А. *Т.А.*